

TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO 1-E – CRONOGRAMA

1 CRONOGRAMA DE CONTRATO

1.1. Sistema de Crédito

1.1.1 O macrocronograma abaixo define apenas os maiores itens, devendo os fornecedores de cada lote, em comum acordo com a **AgeRio**, detalhar esses itens até o nível de atividades, na fase de planejamento.

1.1.2 Estão consideradas duas etapas para os lotes 1 e 2 e uma etapa para o lote 3, conforme definido no item Estratégia de Implantação do Termo de Referência.

1.1.2.1 A primeira etapa de todos os lotes tem o mesmo prazo (nove meses) e tem como objetivo garantir a implementação do escopo funcional da solução atual, permitindo sua desativação.

1.1.2.2 A segunda etapa dos lotes 1 e 2 tem duração de 4 meses.

1.1.2.3 Para que essa desativação ocorra como planejado todos os envolvidos devem trabalhar com a visão de implantação em produção no mesmo momento, com funcionamento integrado.

1.1.2.4 Os ajustes de prazos e acordos sobre formatos de interfaces e outros pontos de interdependência necessários para esse objetivo devem ser promovidos por acordo entre os fornecedores, com participação e anuência da **AgeRio**, ainda na fase de planejamento.

Anexo 1-E - Macro-Cronograma para Sistema de Crédito

	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M41	M42	M43	M44	M45	M46	M47	M48
1 - Setup Inicial																																
Setup da infraestrutura AGERIO	█																															
1 - Fornecimento de Licenças e Instalação	█																															
2 - Atualização de Licença																																
Atualização e Suporte	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
3 - Migração																																
Migração de dados históricos																																
4 - Etapa 1 - Implantação																																
Planejamento	█																															
Setup Ambiente Desenv. e Homolog.	█																															
Desenho da Solução																																
Execução e Testes																																
Homologação AGERIO																																
Homologação Integração AGERIO																																
Implantação em Produção																																
5 - Operação Asssitida																																
Operação Assistida Etapa 1										█	█	█	█																			
Operação Assistida Etapa 2														█	█	█																
4 - Etapa 2 - Implantação																																
Desenho da Solução																																
Execução e Testes																																
Homologação AGERIO																																
Homologação Integração AGERIO																																
Implantação em Produção																																
6 - Manutenção																																
Manutenção Etapa 1										█	█	█	█																			
Manutenção Etapa 1 e 2														█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
7 - Treinamento																																
Treinamentos(tempo máximo)																																
																																

Etapa 1

Etapa 2

T1

T2

T5

T6

1.2. Sistema ERP

1.2.1 O macrocronograma abaixo define apenas os maiores itens, devendo os fornecedores de cada lote, em comum acordo com a **AgeRio**, detalhar esses itens até o nível de atividades, na fase de planejamento.

1.2.2 Estão consideradas duas etapas para os lotes 1 e 2 e uma etapa para o lote 3, conforme definido no item Estratégia de Implantação do Termo de Referência.

1.2.2.1 A primeira etapa de todos os lotes tem o mesmo prazo (nove meses) e tem como objetivo garantir a implementação do escopo funcional da solução atual, permitindo sua desativação.

1.2.2.2 A segunda etapa dos lotes 1 e 2 tem duração de 4 meses.

1.2.2.3 Para que essa desativação ocorra como planejado todos os envolvidos devem trabalhar com a visão de implantação em produção no mesmo momento, com funcionamento integrado.

1.2.2.4 Os ajustes de prazos e acordos sobre formatos de interfaces e outros pontos de interdependência necessários para esse objetivo devem ser promovidos por acordo entre os fornecedores, com participação e anuência da **AgeRio**, ainda na fase de planejamento.

Anexo 1-E - Macro-Cronograma para Sistema ERP

	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M41	M42	M43	M44	M45	M46	M47	M48
1 - Setup Inicial																																
Setup da infraestrutura AGE RIO	█																															
1 - Fornecimento de Licenças e Instalação	█																															
2 - Atualização de Licença																																
Atualização e Suporte	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
3 - Migração																																
Migração de dados históricos																																
4 - Etapa 1 - Implantação																																
Planejamento	█																															
Setup Ambiente Deserv. e Homolog.	█																															
Desenho da Solução																																
Execução e Testes																																
Homologação AGE RIO																																
Homologação Integração AGE RIO																																
Implantação em Produção																																
5 - Operação Asssitida																																
Operação Assistida Etapa 1										█	█	█	█																			
Operação Assistida Etapa 2														█	█	█																
4 - Etapa 2 - Implantação																																
Desenho da Solução																																
Execução e Testes																																
Homologação AGE RIO																																
Homologação Integração AGE RIO																																
Implantação em Produção																																
6 - Manutenção																																
Manutenção Etapa 1										█	█	█	█																			
Manutenção Etapa 1 e 2														█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
7 - Treinamento																																
Treinamentos(tempo máximo)																																
																																

Etapa 1

Etapa 2

T1

T2

T5

T6

1.3. Sistema de Risco

1.3.1 O macrocronograma abaixo define apenas os maiores itens, devendo os fornecedores de cada lote, em comum acordo com a **AgeRio**, detalhar esses itens até o nível de atividades, na fase de planejamento.

1.4. Estão consideradas duas etapas para os lotes 1 e 2 e uma etapa para o lote 3, conforme definido no item Estratégia de Implantação do Termo de Referência.

1.4.1.1. A primeira etapa de todos os lotes tem o mesmo prazo (nove meses) e tem como objetivo garantir a implementação do escopo funcional da solução atual, permitindo sua desativação.

1.4.1.2. A segunda etapa dos lotes 1 e 2 tem duração de 4 meses.

1.4.1.3. Para que essa desativação ocorra como planejado todos os envolvidos devem trabalhar com a visão de implantação em produção no mesmo momento, com funcionamento integrado.

1.4.1.4. Os ajustes de prazos e acordos sobre formatos de interfaces e outros pontos de interdependência necessários para esse objetivo devem ser promovidos por acordo entre os fornecedores, com participação e anuência da **AgeRio**, ainda na fase de planejamento.

Anexo 1-E - Macro-Cronograma para Sistema Risco Basileia e Informes Legais

	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36
1 - Setup Inicial																																
Setup da infraestrutura AGERIO	█																															
1 - Fornecimento de Licenças e Instalação	█																															
2 - Atualização de Licença																																
Atualização e Suporte	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
3 - Migração																																
Migração de dados históricos																																
4 - Etapa 1 - Implantação																																
Planejamento	█																															
Setup Ambiente Desenv. e Homolog.	█																															
Desenho da Solução																																
Execução e Testes																																
Homologação AGERIO																																
Homologação Integração AGERIO																																
Implantação em Produção																																
5 - Operação Asssitida																																
Operação Assistida Etapa 1										█	█																					
4 - Etapa 2 - Implantação																																
Desenho da Solução																																
Execução e Testes																																
Homologação AGERIO																																
Homologação Integração AGERIO																																
Implantação em Produção																																
6 - Manutenção																																
Manutenção Etapa 1										█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
7 - Treinamento																																
Treinamentos(tempo máximo)																																
																																

Etapa 1