

TERMO DE REFERÊNCIA PARA PORTAL AGERIO ANEXO 1-E - CRONOGRAMA

1 Cronograma de Contrato

1.1. Informações Gerais

1.1.1 O macrocronograma abaixo define apenas os prazos para os seis itens licitados, devendo os fornecedores, em comum acordo com a AgeRio, detalhar esses itens em sub-itens ou até o nível de atividades, na fase de planejamento.

1.1.2 As iniciativas de concepção estratégica sobre Internet, Extranet e Intranet devem ser executadas em um só momento, gerando economia de tempo nas entrevistas, já que alguns entrevistados têm interesses em todos os segmentos.

1.1.3 No entanto, objetivando reduzir os esforços e o tempo do projeto, mas mantendo consistência entre esses ambientes, algumas decisões de Arquitetura da Informação, Usabilidade e Acessibilidade, bem como de Design Gráfico, geradas na dimensão Internet e Extranet, podem ser reaproveitadas no projeto da Intranet, que por isso tem um framework mais simplificado, conforme se nota nos itens 7.1 a 7.4 do Termo de Referência.

1.1.4 Como a contratação da Construção do Site Internet e Intranet pode ser uma só (se este projeto assim definir) ou duas contratações distintas, a AgeRio iniciará a construção do(s) Termos de Referência para essa(s) contratações no quarto mês do contrato, de modo que o mesmo esteja pronto para ir a público no final do quinto mês.

1.1.4.1 Para que essa sincronia ocorra como planejado todos os envolvidos devem trabalhar com a visão de conclusão no mesmo momento, sendo a figura do Gerente de Projeto da contratada fundamental para gerar sucesso nesse paralelismo de esforços.

1.1.4.2 Os ajustes de prazos e acordos sobre todos os pontos de interdependência necessários para esse objetivo devem ser previstos pelo fornecedor, ainda na fase de planejamento

Anexo 1-E - Macro-Cronograma para Portal Agerio (Internet)		S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	Sx	Sy	M32	M33	M34	M35	M36			
I. Serviço de Concepção Estratégica do Portal		■	■	■	■	■	■	■	■																													
II. Serviço de Elaboração do Projeto do Portal - Internet e Extranet			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																					
III. Serviço de Especificação de Ferramenta de Portal (CMS)										■	■	■	■	■	■	■																						
IV. Serviço de Elaboração do Projeto do Portal - Intranet															■	■	■	■	■	■	■	■	■															
V. Serviço de Acompanhamento e Geração de Pareceres do Processo de Contratação da Construção e Aquisição de Ferramenta de Portal (CMS)																												■			■							
VI. Serviço de Acompanhamento e Controle de Qualidade da Construção do Projeto																																	■	■	■	■	■	
S = Semana																																						
M = Mês																																						