

TERMO DE REFERÊNCIA PARA SISTEMAS DE GESTÃO

ANEXO 1-E - CRONOGRAMA

1 Cronograma de Contrato

1.1. Sistema de Avaliação de Competências e Plano de Desenvolvimento Individual

1.1.1 O macrocronograma abaixo define apenas os maiores itens, devendo os fornecedores, em comum acordo com a AgeRio, detalhar esses itens até o nível de atividades, na fase de planejamento.

1.1.2 Está considerada uma etapa, conforme definido no item Estratégia de Implantação do Termo de Referência.

1.1.2.1 A Implantação e Operação Assistida tem o prazo de (76 dias) e tem como objetivo garantir a implementação do escopo funcional e não funcional contratado, permitindo a desativação da solução atual.

1.1.2.2 Para que essa desativação ocorra como planejado todos os envolvidos devem trabalhar com a visão de implantação em produção no mesmo momento, com funcionamento integrado.

1.1.2.3 Os ajustes de prazos e acordos sobre formatos de interfaces e outros pontos de interdependência necessários para esse objetivo devem ser promovidos por acordo entre os fornecedores, com participação e anuência da AgeRio, ainda na fase de planejamento.

Anexo 1 - E - Macro-Cronograma para Sistema de Gestão de Competências

	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24
1 - Serviço de Migração de Dados Históricos																								
2 - Serviço de Implantação																								
3 - Serviço de Operação Assistida																								
4 - Serviço de Licenciamento e Manutenção Corretiva, Adaptativa, Legal e Regulatória																								
5 - Serviço de Treinamento e Reciclagem																								